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	Приложение №___к договору 
генерального подряда 
№_____от «___» ___________ 2020 г.



Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Элеватор хранения зерна вместимостью 60 000 тонн», расположенного по адресу: Курская область, Советский район, ул. Курская, д. 3»
	1.
	Наименование организации Заказчика.
	ООО «Агроинвест-Кшенский Элеватор»

	2.
	Наименование подрядной организации.
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	Основание  для строительства
	Договор №     от «   »                    2021 г.
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	Наименование  объекта.
	[bookmark: _Hlk83730597]Реконструкция объекта: “Элеватор хранения зерна вместимостью 60 000 тонн», расположенный по адресу: Курская область, Советский район, ул. Курская, д.3.»

	5.
	Месторасположение.
	Российская Федерация, Курская область, Советский район, ул. Курская, д.3. Земельный участок кадастровый номер: 46:21:070301:79. 
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	Вид строительства
	Реконструкция

	7
	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _Hlk83730861]С 15 ноября 2021 по 01 октября 2022 г. (сдача работ поэтапно)

	8.
	Описание и тип объекта
(Основные технические (технико- экономические) показатели объекта)
	Сроки окончания работ: 
- 1й этап (срок окончания 01.08.22 г.) - устройство автоприёма производительностью 250 т/час с устройством транспортной галереи, рабочая башня с сепараторами очистки зерна и бункерами автоотгрузки, буферные емкости общей вместимостью до 2 500 т. Устройство пожарных проездов, увеличение объема пожарных емкостей (объем определить расчетом в ПД), устройство пожарного трубопровода;
- 2й этап (срок окончания 01.09.22 г.)  –; семь силосов хранения зерна вместимостью по 8000 тонн каждый 
- 3й этап (срок окончания 01.09.22 г.) – 3я зерносушилка, производительностью до 120 т/час (по пшенице при влагосъеме 5%);
-4й этап (срок окончания 01.10.22 г.)  - установка 2 дополнительных конусных силосов общей вместимостью до 1046 т с транспортной галереей в существующем зерносушильном отделении с 4 оперативными емкостями для зерна вместимостью по 500 т;
-5й этап (срок окончания 01.10.22 г.)  строительство нового устройства отгрузки зерна на ж/д транспорт, устройство ж/д весов и ж/д лебедки, транспортная галерея. 
Работы будут выполняться по факту поступления ПСД.
Приемное отделение-  выполнить  одну дополнительную линию приемки зерна с производительностью оборудования   (транспортеры и нории) не менее 250 т/ч. Проезд оснастить одноколейным автоопрокидывателем тип «БОРА» грузоподъемностью не менее 80т., длинной 20м. Приемный бункер в плане выполнить не  менее 18х3,5м. Навес выполнить высотой согласно существующей конструкции, торцевые стенки не зашивать - выполнить открытыми, в связи с данным условием аспирацию приемного бункера проектом не предусматривать.
Транспортная  галерея  с  ленточным  конвейером   подающим  зерно с автоприема в отделение очистки   производительностью не менее 250 т/ч.
В отделении очистки выполнить двух этапную очистку зерна. Устройство рабочей башни с каскадным расположением сепараторов. Сепаратор  предварительной АЛЬФА 300 (Ромакс) или аналог  производительностью до 300т/ч  , сепаратор  первичной очистки TAS 206-6 (Buhler) или аналог. Производительность транспортного оборудования (транспортеры и нории) Подающего в буферные силоса не менее 250 т/ч. Остальное транспортное оборудование 175 т/ч.  Смонтировать два бункера для  отгрузки в автотранспорт с  вместимостью не менее 35т.Над бункерами смонтировать установку поточных весов.
Проектируемое отделение сушки зерна. Выполнить устройство трех оперативных  конусных силосов  общей вместимостью до 2500т.  с транспортными  галереями  обеспечивающими загрузку 250 т/ч, а разгрузку силосов производительностью 175 т/ч.. Предусмотреть маршрут для использования оперативных силосов в качестве накопителя  перед очисткой. Устройство зерносушилки производительностью до 120 т/ч по пшенице при влагосъеме 5% . 

В существующем зерносушильном отделении с 4 оперативными емкостями для зерна вместимостью по 500 т. выполнить устройство двух оперативный конусных силосов типа СКД 8/10-45  или аналог  вместимостью по 523 т выполнить обвязку транспортным оборудованием  производительность  100т/ч. 
Отделение хранения должно обеспечивать общий объем единовременного хранения 56 000.тонн.  Хранение сырья организовать в плоскодонных силосах типа СМП 238.18 или аналог вместимостью не менее 8000 тонн. каждый. Производительность транспортного оборудования (транспортеры и нории) не менее 175 т/ч. Технологическими маршрутами движения сырья обеспечить возможность единовременной загрузки сырья в  силоса и его выгрузки в каждом ряду силосов. Крайние надсилосные конвейера вынести за загрузочную воронку силоса на нужную длину с устройством самотека  и установки бункера для сбора «Зернового проноса», емкостью 5 м. куб.
Устройство отгрузки зерна на ж/д транспорт производительностью транспортного оборудования 175 т/ч. Бункера отгрузки зерна объемом не менее 140 м3. ВыполнитьПредусмотреть устройство  маневровой ж/д на лебедки на 9 вагонов , устройство жд весов под бункерами отгрузки зерна
Основное технологическое оборудование с указанием производителя, марок, моделей, мощностей, производительности – предоставляется для проектирования дополнительно в виде согласованной и утвержденной Заказчиком спецификации.
Выполнить строительство: сетей электро-, водоснабжения, ливневой канализации, заземления, молниезащит, освещения, автоматизации, благоустройства, пожарной сигнализации.
Водоотведение ливневой канализации 
Устройство канализации согласно вертикальной планировка участка проектируемого объекта, сбор ливневых и талых вод с покрытий осуществлять путем поверхностного водоотвода через существующие очистные сооружения  в накопительные  емкости.
Автоматизация комплекса
ВыполнитьПредусмотреть :
механизацию автоматизацию технологических процессов с применением контрольно-измерительных приборов;
- автоматизацию технологических процессов с применением вычислительной техники АСУТП (КИП);
- автоматизацию предусмотреть на базе контроллера .
Противопожарный водопровод. 
По степени обеспеченности подачи воды на противопожарные нужды относиться к I категории водоснабжения. Наружные сети противопожарного водопровода из полиэтиленовых труб  по ГОСТ18599-
2001 и стальных по ГОСТ 10704-91;
Глубина заложения трубопровода от 1,8 - 2,3 м, основание под трубопроводы песчаное толщиной 10 см. Устройство  колодцев для доступа к запорной арматуре. Водопроводные колодцы набрать из ж/б колец по тип.пр. 901-09-11.84, серия
3.800.1-14; 
Устройство пожарного резервуара  (при необходимости).
Реконструкция   насосной станции с двумя насосами (при необходимости).
Строительство трансформаторной подстанции, ДГУ.
Устройство сухотрубов на силосах и рабочей башне.
Колодцы с пожарными гидрантами для тушения пожара.
Водопроводные сети проложены с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску.
Благоустройство
Конструкция новых технологических и противопожарных автоподъездов принята с твердым бетонным покрытием на щебеночном основании с камнем бортовым автодорожным. Конструкция щебеночного противопожарного проезда состоит шлакового щебня по ГОСТ 3344-83 с дренирующим слоем из песка.  После снятия плодородного слоя грунта, производятся работы по устройству выемки и насыпи под проектируемые покрытия площадки строительства и насыпь под проектируемый газон. Для предотвращения размытия производится укрепление насыпи посевом многолетних трав с внесением плодородного слоя грунта. Отступ от красной линии застройки должен составлять не менее 5 метров, проездов не менее 3 метров. 
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	 Уровень ответственности
Зданий и сооружений
	Нормальный

	10.
	Рабочий городок
	В соответствии с ПОС. 
«Подрядчик» обеспечивает необходимое количество вагонов-бытовок и другие объекты для нужд строительства.
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	Доступ на строительную площадку
	«Подрядчик» организует в соответствии с ПОС необходимые въезды-выезды на участок, пути движения по площадке, в том числе обеспечивает вновь организуемые подъездные пути к объекту. Выезды со стройплощадки должны быть оборудованы мойкой колес. 
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	Основные требования к работам
	1. Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком;
2. Выполнить в полном объеме строительно- монтажные работы по строительству объекта согласно  проекта;
3. Организовать представление заказчику справочного материала о ходе строительства 
4. Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения СМР;
5. Выполнить поставку и монтаж необходимого оборудования;
6. Все работы предъявлять представителям заказчика, технического и авторского надзора, представлять результаты операционного контроля;
7.  Вести исполнительную документацию выполненных работ с составлением соответствующих актов, исполнительных схем.
8. Ежемесячно передавать заказчику с формами КС2, КС3, с предварительным подтверждением формы КС-6а, исполнительную документацию в полном объеме и подписанную всеми представителями . Формы КС2, КС3 передаются на бумажном носителе и в электронном виде, поддерживаемом программным комплексом Грандсмета;
9. Выполнить уборку территории на месте выполнения работ с утилизацией мусора за счет Генерального подрядчика;
10. Передать заказчику всю исполнительную документацию, сертификаты. По выполнению работ передать четыре сброшюрованные экземпляры и электронную версию исполнительной документации в AutoCAD формат ( dwg).
11. Работы выполнить согласно:
- требований действующих  строительных регламентов,  включённых  в  перечень,  определяемый постановлением Правительства РФ от 04 июля 2020 г. N 985  «Об  утверждении  перечня  национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в  результате  применения  которых  на обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение требований  Федерального  закона «Технический регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»;
- проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, и рабочей документации;
- локальным сметным расчетам (приложения к доп. соглашениям к договору генерального подряда)
-Применение материалов, изделий и оборудования  осуществлять в соответствии с требованиям  ПСД
-Все необходимые изменения и отступления от ПСД должны быть отражены согласно ч. 15.2-15.4 ст.48 ГрК РФ.
12. Провести пуско-наладочные работы смонтированного оборудования
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	Требования по составу и содержанию исполнительной документации
	1. Разработать и передать заказчику по окончании строительства исполнительную документацию в 4(четырех) экземплярах в соответствии с требованиями РД- 11-02-2006 и другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
2. Применяемое оборудование  и материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта и руководства по эксплуатации, подтверждающие соответствие нормативным требованиям действующего законодательства в области градостроительной деятельности , в случае применения импортного оборудования должны иметь российские сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации на русском языке.

	14
	Требования по обеспечению противопожарной безопасности
	В соответствии с Федеральным законом №123- ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о пожарной безопасности » и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04ю2014 04.2014 ; 474 « Об утверждения перечня документов в области стандартизации , 
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	Требования к подрядной организации
	Соответствие генерального подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ:
1. Быть членом саморегулируемой организации в области строительства (СРО, в которой стоит ген. подрядчик, должна иметь компенсационный фонд возмещения вреда);
2. Уровень ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее цены договора;
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	Перечень документов, подтверждающих соответствие ген. подрядчика 
	Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой  организации по форме , которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019№ 86. 
Штатное расписание, наличие собственной или арендуемой спецтехники, договора подряда, наличие аттестованного персонала для выполнения регламентируемых работ (высотных, электрических  и т.п.), опыт реализации аналогичных проектов.)





			Генеральный директор		
           			 ООО «Агроинвест-Кшенский Элеватор»

_______________ __________                              _______________Ткачев А. Г.

Исполнитель ___________________                   (Страница 3 из 4)                      Заказчик___________________

