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Указания для производства работ по усилению и восстановлению строительных конструкций здания.

Выполнение работ по усилению конструкций производить в следующей последовательности:
1. произвести монтаж стальных тяжей на стены, выполнить начальное натяжение тяжей;
2. выполнить работы по усилению фундаментов по осям А и В;
3. выполнить работы по устройству фундаментов Фм1 под пилоны стен по оси 2;
4. выполнить работы по заделке трещин полимерным раствором и установке арматурных стержней для усиления каменной кладки
стен(см. лист 10);
5. выполнить работы по восстановлению и усилению кирпичной кладки парапетов (см. лист 10);
6. выполнить работы по устройству отмостки (см. лист 3, 7);
7. по окончании выше перечисленных работ провести повторное натяжение стальных тяжей (см. лист 8)
8. на внутренней поверхности стен в местах образования трещин по осям А и Б установить стальные маяки с рисками для ведения
наблюдений по дальнейшему раскрытию или стабилизации раскрытия трещин в каменной кладке стен.
9. через 6 месяцев после окончания работ провести подтяжку стальных тяжей.
10. через 1 год после окончания работ и наблюдении за установленными маяками на стенах (см. лист 8) и стабилизации раскрытия
трещин в стенах допускается выполнить оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором М100 с армированием
стеклопластиковой сеткой 3 мм с ячейкой 100х100 (данные работы вести по отдельно разработанному проекту)
11. Рекомендуется после завершения работ по устройству отмостки с целью недопущения дальнейшего разрушения цокольной части
стен выполнить монтаж водосточной системы (по отдельно-разработанному проекту).

Общие данные
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Ведомость рабочих чертежей конструктивных решений

Ведомость спецификаций
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Спецификация изделий и материалов на устройство фундамента Фм1.
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Схема усиления фундаментов. Разрез 1-1.

Кладочный план 1 этажа

Разрез 2-2. Узлы А, Б.

Фундамент Фм1

Каркасы Кр1, Кр2. Спецификация на усиление фундаментов по осям А, В
Сечения а-а, б-б. Спецификация на устройство пилонов. Спецификация на устройство
отмостки.

Схема усиления стен тяжами.

Узлы В...Е

Фасады 1-3, 3-1, А-В, В-А. Узел Ж.

Деталь усиления проема в стене по оси 3. Спецификация на усиление стен

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Пров.

ГИП
Н.контр.

Стадия Лист Листов

Р

10ТО/10-22.КР
Техническое заключение по визуальному и выборочному инструментальному

обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
расположенного в Тамбовской области (г. Моршанск, район асфальтового завода) и

разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций
Варакин
Гостев

Варакин

Конструктивные решения
12.22

Гостев

        ООО "ПО-СНИП"

по строительным нормам и правилам

12.22

12.22
12.22

5

6

7

7

11

Спецификация изделий и материалов на усиление фундаментов по осям А, В.

Спецификация изделий и материалов на устройство пилонов.

Спецификация изделий и материалов на усиление стен.

Спецификация изделий и материалов на устройство отмостки.

1. В рамках данных конструктивных решений разработаны мероприятия по усилению и восстановлению строительных
конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии, нежилого здания (кадастровый номер
объекта недвижимости 68:27:0000110:183, расположение объекта недвижимости Тамбовская обл., г. Моршанск, район
асфальтового завода).

Основанием для разработки конструктивных решений является:
- договор на проведение визуального и выборочного инструментального обследования в указанном здании и разработку
конструктивных решений по усилению строительных конструкций здания 10ТО/10-22 от 21.10.2022 г.
- техническое задание Заказчика на проведение обследования и разработку конструктивных решений,
- отчет по визуальному и выборочному инструментальному обследованию указанного здания 10ТО/10-22.

2. Технические (конструктивные) решения, принятые в представленных чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий,
предусмотренные рабочими чертежами.

3. Разработанные конструктивные решения по усилению строительных конструкций  могут быть
применены/реализованы в составе проекта по реконструкции/капитального ремонта указанного объекта, выполняемого
в соответствии с действующей нормативной базой и законодательством РФ, при наличии решения
Заказчика/Собственника о проведении реконструкции/капитального ремонта и технической эксплуатации и/или
возможности эксплуатации данного сооружения в соответствии с его назначением.

4. При разработке конструктивных решений учитывались следующие нормативные документы:
- ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения";
- СП 20.13330.2016 Свод правил "Нагрузки и воздействия";
- СП 15.13330.2020 Свод правил "Каменные и армокаменные конструкции";
- СП 16.13330.2017 Свод правил "Стальные конструкции".

5. Прочие требования.
При проведении строительно-монтажных/ремонтно-строительных работ по усилению и восстановлению

строительных конструкций выполнять указания СП 70.13330.2012 Свод правил "Несущие и ограждающие конструкции",
СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство".

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые:
Локальный сметный расчет (смета) "Усиление строительных
конструкций" на 26 листах10ТО/10-22.КР
Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий и  в области
архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

на 4 листах6829156018-20221130-1434 от 30.11.2022г.
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Техническое заключение по визуальному и выборочному инструментальному

обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
расположенного в Тамбовской области (г. Моршанск, район асфальтового завода) и

разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций
Варакин
Гостев

Варакин

Конструктивные решения
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        ООО "ПО-СНИП"
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12.22
12.22

1. Указания о порядке производства работ по усилению строительных конструкций см. лист 1.
2. Земляные работы проводить в присутствии ответственных сотрудников эксплуатирующей организации.
3. В местах возможного пересечения электрокабелей с вновь устраиваемыми строительными конструкциями выполнить
гильзы из стальной трубы. Диаметр трубы должен быть не менее чем на 80 мм больше проходимого кабеля. Зазоры между
кабелем и гильзой должны быть равномерными по 40 мм со всех сторон, при монтаже зазоры заполнить эластичным ма-
териалом с обоих сторон гильзы.
4. Данный лист см. совместно с листом 10.
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Спецификация изделий и материалов

Поз. Обозначение Наименование Масса
ед.,кг ПримечаниеКол.

Арматура ∅25 А400                  L=900 мм 1 ГОСТ 34028-2016 8

Сетка С1

9

Материалы:

Арматура ∅12 А400                  L=650 мм 4 ГОСТ 34028-2016

С1 См. данный лист 11,4

Щебень гранитный D1200 фр. 20...40             м.куб. 0,15

Рулонная гидроизоляция (гидроизол)        м.кв. 1,5

Бетон на граните В25 F150 W6                  м.куб. 1,0

Спецификация арматурных изделий

Поз. Наименование Масса
ед.,кг

Масса изд.
кг.

Кол.

1 Арм-ра  ∅12 А400           L=1050 6* 0,95
11,4

6 0,95

Марка

С1
2 Арм-ра  ∅12 А400            L=1050*

* - Количество стержней поз.1 и длину поз.2 сетки С1 уточнить по месту в
соответствии с габаритными размерами бутового фундамента с внутренней стороны.

1. Установку арматурных стержней поз. 1 производить в предварительно
пробуренные отверстия в бутовом фундаменте ∅30 мм по слою разведенного жидкого
цемента с добавлением пластификатора.

2. Отметку подошвы фундамента Фм1 уточнить по месту по отметке подошвы
бутового фундамента под наружные стены.

* - размеры уточнить по месту

2

3,48

0,58

Суммарный объем земляных работ           м.куб.

Объем обратной засыпки                            м.куб.

8,4

6,4

На 2 фунд.

На 2 фунд.

Фундамент монолитный Фм1 2
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Спецификация арматурных изделий

Поз. Наименование Масса
ед.,кг

Масса изд.
кг.

Кол.

1 Арм-ра  ∅16 А400           L=2000 4 3,16
21,0

8 0,85

Марка

Кр1
3 Арм-ра  ∅12 А400            L=950

2 Арм-ра  ∅16 А400           L=2250 4 3,56
21,9

9 0,85
Кр2

3 Арм-ра  ∅12 А400            L=950

4 0,404 Арм-ра  ∅16 А400            L=250

Спецификация изделий и материалов на усиление фундаментов по осям А, В

Поз. Обозначение Наименование Масса
ед.,кг ПримечаниеКол.

Арматура ∅25 А400                                  L=900 2 ГОСТ 34028-2016

52,0

100

Материалы:

3,46

Арматура ∅25 А400                                  м.п. 1 ГОСТ 34028-2016 3,84

Арматура ∅25 А400                                  L=800 3 ГОСТ 34028-2016 50 3,07

199,7

346,0

153,5

Каркас Кр1 Кр1 см. данный лист 20 21,0

Каркас Кр2 Кр2 4 21,9см. данный лист

Щебень гранитный D1200 фр. 20...40 мм    м.куб. 1,5

Бетон В25 F150 W6                               м.куб. 1,4
На 1 захватку

1...5, 7...11

Бетон В25 F150 W6                               м.куб. 1,6
На 1 захватку

№6, 12

Суммарный объем земляных работ           м.куб.

Объем обратной засыпки                            м.куб.

36,0

20,0

Устройство штрабы 80х100 мм
в каменной кладке                                       м.п.
Устройство штрабы 80х200 мм
в каменной кладке                                       м.п.

24,7

24,7
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Уплотненный щебень фр. 20...40 мм  - 300 мм

Основание из песка средней крупности  - 100 мм
Грунт основания

1

0,000

б-б (лист 00)

-0,100...-0,150
Ур.з. перем.

3

Ур.ч.п.
800

10
0
20

0
10
0

-0,100

50 10
0

Бордюр парковый
БР100.20.8

Бетон В7,5

Существующий фундамент
(показан условно)

Асфальтобетон ЩМАС-20  - 50...100 мм
Уплотненный щебень фр. 20...40 мм  - 300 мм

Основание из песка средней крупности  - 100 мм
Грунт основания

В местах проходки электрических каблей в составе слоев отмостки гильз
выполнить мероприятия по защите кабелей согласно ПУЭ

950

Спецификация изделий и материалов на устройство пилонов

Поз. Обозначение Наименование
Масса
ед.,кг ПримечаниеКол.

Устройство штрабы в каменных стенах для
перевязки кладки                                       м.куб.

1,25

0,05

Кладка стен 380 мм из керамического кирпича М100
на цем.песчаном растворе М100,             м.куб.

Арматура ∅6 А240                                  L=890 5 ГОСТ 34028-2016 64 0,2 12,8

Сетка кладочная 4С                          400х400ГОСТ Р 57265-2016 16 0,67

Бетон В15                                              м.куб.

∅4 Вр-I-50
∅4 Вр-I-50

Сетка кладочная 4С                          350х350ГОСТ Р 57265-2016 4 0,52
∅4 А240-50
∅4 А240-50

0,05 На 2 плиты

Устройство
пилонов

0,91
Кладка стен 380 мм из керамического кирпича М100
на цем.песчаном растворе М100,             м.куб.

Закладка
оконного проема

Сечения а-а, б-б. Спецификация на устройство
пилонов. Спецификация на устройство

отмостки.
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Спецификация изделий и материалов на устройство отмостки

Поз. Обозначение Наименование Масса
ед.,кг ПримечаниеКол.

Мелкозернистый асфальтобетон ЩМАС-20  м.куб.

4,5

4,2

Песок средней крупности                            м.куб.

Бетон В7,5                                                      м.куб. 1,3

Бордюр тротуарный БР100.20.8ГОСТ 6665-91 67 40,0

11,5Щебень фр. 20...40                                         м.куб.

Демонтаж существующей бетонной отмостки
м.куб. 1,2

Разбор существующей кладки в оконном проеме по
оси А                                                      м.куб. 0,42

Арматура ∅12 А400                                  L=400ГОСТ 34028-2016 28 0,36 10,1

1. См. примечание на листе 2.
2. Смотреть совместно с листом 10.
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На свободном месте маяка несмываемым маркером нанести количество пересеченных рисок на 
маяке и дату установки. Повторные показания записывать через 3 месяца в течение 1 года
с указание даты измерений.

Схема усиления стен тяжами
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обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
расположенного в Тамбовской области (г. Моршанск, район асфальтового завода) и

разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций
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Конструктивные решения
12.22

Гостев
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12.22

12.22
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Длину элементов тяжей уточнить по месту. Длина тяжа не должна превышать 6,5 метров.

Данный лист смотреть совместно с листами 9, 10.

Указания о порядке производства работ по усилению строительных конструкций см. лист 1.
Указания для производства работ по монтажу стальных тяжей.
1. Стальные тяжи устанавливать на отм. +3,600 и +4,300 над перемычками ворот и под карнизной
частью стен;
2. Для монтажа тяжей у пристроенной части просверлить отверстия ∅30 мм в стенах;
3. После установки тяжей произвести затяжку муфт. Натяжение тяжей производится ручным способом
рычагом длиной 1,5 метра с усилием 300...400Н (30...40 кг). Усилие натяжения должно быть в пределах 70
кН (7 тонн) для каждой ветки тяжей. Натяжение считается достаточным, если тяж не имеет провисания
и при простукивании издает чистый звенящий звук;
4. Стальные конструкции тяжей окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по слою грунта
ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
5. По окончании строительно-монтажных работ провести повторное натяжение стальных тяжей
6. Через 6 месяцев после окончания работ тяжи подлежат повторной протяжке.
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Установку уголков для монтажа тяжей на стены выполнять по слою цементно-песчаного раствора М100
для равномерного распределения давления от тяжей на кирпичную кладку
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выщербленная поверхность
кирпичной кладки

галтель из цем.песчаного
раствора 100х100 мм

техноэласт ЭКП
заведенный на парапет

техноэласт
ЭППсуществующее

гидроизоляционное
покрытие

30

Штукатурка цементно-
песчаным раствором М100
с армированием стекло-

пластиковой сеткой 3 мм,
ячейка 100х100 мм

И

Фасады 1-3, 3-1, А-В, В-А. Узел Ж.

10

Ин
в.№

 п
од
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По

дп
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 д
ат
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Вз
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гл
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о:

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Пров.

ГИП
Н.контр.

Стадия Лист Листов

Р

10ТО/10-22.КР
Техническое заключение по визуальному и выборочному инструментальному

обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
расположенного в Тамбовской области (г. Моршанск, район асфальтового завода) и

разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций
Варакин
Гостев

Варакин

Конструктивные решения
12.22

Гостев

        ООО "ПО-СНИП"

по строительным нормам и правилам

12.22

12.22
12.22

3. Полимерный раствор для инъецирования в трещины кладки стен выполнять из цемента марки М500 и мелкого песка
в пропорциях 1:1 с добавлением пластификатора. Пластичность раствора должна быть достаточной для
инъецирования и не текучей консистенции. После замешивания раствора дать готовому раствору отстояться в
течении 10 минут и повторно перемешать.

1. Указания о порядке производства работ по усилению строительных конструкций см. лист 1.
2. Маркеры мест расположения электрического кабеля под землей нанесены условно. При производстве
строительно-монтажных работ, точное расположение и глубину заложения кабелей уточнять совместно с
эксплуатирующей организацией и собственником здания
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Шпилька М20
L=500
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L75x6

-40х60х380

-40х60х380
1250*

распорный анкер
М16х200

Шпилька М20
L=500

Деталь усиления проема в стене по оси 3

Трещина
в стене

монтаж уголков
вести по слою
цем. песчаного
раствора

13
0

30

500 500

Арматурный стержень
усиления кладки стен

∅12 А400 L=1200

штраба 30х30 мм

Деталь установки арматурных
стержней усиления кладки стен

Трещина в кладке стены

Трещину заполнить
методом инъецирования
полимерным  раствором

1. штрабу заполнить
полимерным раствором
2. установить арматурный стержень
вдавливая его в полимерный раствор,
3. замазать штрабу полимерным
раствором

3

20
0

10
0

100200150

55
0..

.95
0

30 30

10
0

по месту нащельник из
оцинкованной стали

выщербленная поверхность
кирпичной кладки

галтель из цем.песчаного
раствора 100х100 мм

техноэласт ЭКП
заведенный на парапет

техноэласт
ЭППсуществующее

гидроизоляционное
покрытие

30

Штукатурка цементно-
песчаным раствором М100
с армированием стекло-

пластиковой сеткой 3 мм,
ячейка 100х100 мм

И

Спецификация изделий и материалов на усиление стен

Поз. Обозначение Наименование Масса
ед.,кг

ПримечаниеКол.

65

1

8 34,9

32 4,8

Шпилька резьбовая М20                       м.п.

4 1,2

80
82

7

7

Арматура ∅12 А400                                  L=1200ГОСТ 34028-2016 70 1,07 10,1

Сталь круглая                                           м.п.
∅24 ГОСТ 2590-88
С255 ГОСТ 27772-88 3,55 230,8 кг

Уголок                                                      L=1300
L125х8 ГОСТ 8509-93
С235 ГОСТ 27772-88 20,1 140,7 кг

Швеллер                                                    L=1300
16П ГОСТ 8240-89
С235 ГОСТ 27772-88 18,5 18,5 кг

Полоса                                                    L=3700
-10х120 ГОСТ 103-76*
С235 ГОСТ 27772-88 279,2 кг

Полоса                                                    L=500
-10х120 ГОСТ 103-76*
С235 ГОСТ 27772-88

раззенков.
отв. ∅27x47

153,6 кг

Полоса                                                    L=120
-10х120 ГОСТ 103-76*
С235 ГОСТ 27772-88

2,47
197,6 кг
202,6 кг

Муфта (сталь круглая                                        L=250)
∅50 ГОСТ 2590-88
С255 ГОСТ 27772-88 3,9 27,3 кг

Цемент марки М500  в мешках 50 кг 4

см. лист 8

Полоса                                                    L=150
-4х60 ГОСТ 103-76*
С235 ГОСТ 27772-88 36 0,29 10,5 кг

Деталь усиления проема в стене по оси 3.
Спецификация на усиление стен

11

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
Разраб.
Пров.

ГИП
Н.контр.

Стадия Лист Листов

  Р

10ТО/10-22.КР
Техническое заключение по визуальному и выборочному инструментальному

обследованию технического состояния строительных конструкций нежилого здания
расположенного в Тамбовской области (г. Моршанск, район асфальтового завода) и

разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций
Варакин
Гостев

Варакин

Техническое заключение
Графическая часть

12.22

Гостев

        ООО "ПО-СНИП"

по строительным нормам и правилам

12.22

12.22
12.22

Ин
в.№

 п
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а
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ан
о:

Восстановление парапетов

Штукатурка поверхности парапетов цем.
песчаным раствором М100 толщ. 30 мм           м.кв.

Демонтаж существующих нащельников над
кладкой парапетов                                             м.п. 29

38

Сетка стеклопластиковая 3 мм с ячейкой 100х100
мм с креплением тарельчатыми дюбелями
10х100мм 5 шт/м2        м.кв.

31

Устройство галтели 100х100 ммиз
цементно-песчаного раствора М100               м.п. 36
Устройство доп. слоя гидроизоляции из
техноэласта ЭПП                                                м.кв. 21
Устройство гидроизоляции из техноэласта ЭКП
с заведением на парапеты                                м.кв. 38
Устройство  нащельников из оцинкованной стали
толщиной 0,5 мм                                                  м.кв. 21

Устройство штрабы 30х30 мм в каменной кладке
стен                                                             м.п. 84

Полоса                                                    L=380
-4х60 ГОСТ 103-76*
С235 ГОСТ 27772-88 6 0,72 4,4 кг

Уголок                                                      м.п.
L75х6 ГОСТ 8509-93
С235 ГОСТ 27772-88 3,5 6,9 24,2 кг



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022 г

Сметная стоимость 1664,04 (122,58) тыс.руб.

 (наименование работ и затрат)

10ТО/10-22.КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

Разработка конструктивных решений по усилению строительных конструкций нежилого здания расположенного в Тамбовской области
(г. Моршанск, район асфальтового завода)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр,
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 №
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр,
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 №
50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от
20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в
соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства,
утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.2, прил.4

Усиление строительных конструкций

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 68. Тамбовская область
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в том числе:
строительных работ 1359,51 (100,14) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 319,70 (12,88) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-01-004-03 т 1,0963

1 1 608,51 1 763,41 24,83 43 785,47

2 103,04 112,96

3 12,58 13,79 24,83 342,41

4 7 245,84 7 943,61

чел.-ч 186,17 204,098171

чел.-ч 0,96 1,052448

8 957,39 9 819,98

1 777,20 44 127,88

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1 830,52 45 451,72

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1 048,55 26 035,45

12 699,05

2 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,25215

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 56,55 1,15 16,40 24,83 407,21

2 9,22 1,25 2,91

3 0,22 1,25 0,07 24,83 1,74

4 152,04 38,34

чел.-ч 5,31 1,15 1,539754

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=(Ф19*23) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Объем=(3,55*65+20,1*7+18,5+34,9*8+4,8*32+1,2*4+0,29*36+0,72*6+2,47*82+3,9*7+6,9*3,5)/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Усиление строительных конструкций
Усиление стен тяжами

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными тяжами

16,43

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

1503,36
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,02 1,25 0,0063038

217,81 57,65

16,47 408,95

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 13,93 345,97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 7,14 177,28

78,72

3 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,25215

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 19,32 2,3 11,20 24,83 278,10

2 6,01 2,5 3,79

3 0,22 2,5 0,14 24,83 3,48

4 138,16 2 69,67

чел.-ч 2,13 2,3 1,2352829

чел.-ч 0,02 2,5 0,0126075

163,49 84,66

11,34 281,58

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.13,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 9,59 238,22

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.13,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 4,92 122,06

99,17

4 ФЕРр69-2-1 100
отверстий

1,4

1 45,72 64,01 24,83 1 589,37

чел.-ч 5,36 7,504

45,72 64,01

64,01 1 589,37

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 58,89 1 462,22

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

Объем=(70*2) / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
Объем=(Ф19*23) / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от

11.12.2020 Прил. п.103
% 44 44 28,16 699,32

151,06

5 ФЕР46-03-011-01 100 м 0,84

1 128,52 107,96 24,83 2 680,65

2 210,59 176,90

чел.-ч 14 11,76

339,11 284,86

107,96 2 680,65

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 111,20 2 761,07

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 63,70 1 581,58

459,76

6 ФЕР06-03-004-09 т 0,0749

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 1 795,86 1,15 154,69 24,83 3 840,95

2 28,64 1,25 2,68

3 4,09 1,25 0,38 24,83 9,44

чел.-ч 198 1,15 17,05473

чел.-ч 0,33 1,25 0,0308963

1 824,50 157,37

155,07 3 850,39

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 142,35 3 534,66

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 76,45 1 898,24

376,17

7 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,0749 7 997,23 598,99

598,99

8 ФЕРр53-14-1 10 м 13,7Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
12 мм
Всего по позиции

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=(70*1,07)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
Объем=84 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 24,31 333,05 24,83 8 269,63

4 0,02 0,27

чел.-ч 2,71 37,127

24,33 333,32

333,05 8 269,63

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.87

% 92 92 306,41 7 608,06

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 173,19 4 300,21

812,92

9 ФССЦ-04.3.02.09-0840 кг 200 15,40 3 080,00

3 080,00

10 ФЕР08-07-001-02 100 м2 2,63106

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 375,84 1,15 1 137,19 24,83 28 236,43

2 4,60 1,25 15,13

3 0,81 1,25 2,66 24,83 66,05

4 343,22 903,03

чел.-ч 43,5 1,15 131,6187765

чел.-ч 0,07 1,25 0,2302178

723,66 2 055,35

1 139,85 28 302,48

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 1 128,45 28 019,46

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 668,52 16 599,40

3 852,32

11 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,36

1 2 751,21 990,44 24,83 24 592,63ОТ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Усиление фундаментов
Разработка и обратная засыпка грунта
вручную при подводке, смене или усилении
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без
крепления
Объем=36 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смесь сухая: ремонтная инъекционная (прим.)

Объем=50*4

Всего по позиции

Установка и разборка наружных инвентарных
лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих
отделочных работ

Объем=((12,37+12,32+3,3)*2*4,7) / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Объем=(53+84) / 10

ОТ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 0,66 0,24

3 0,12 0,04 24,83 0,99

чел.-ч 346,5 124,74

чел.-ч 0,01 0,0036

2 751,87 990,68

990,48 24 593,62

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 861,72 21 396,45

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 396,19 9 837,45

2 248,59

12 ФЕР11-01-001-02 100 м2 0,15

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 57,07 1,15 9,84 24,83 244,33

2 87,45 1,25 16,40

3 8,86 1,25 1,66 24,83 41,22

4 0,54 0,08

чел.-ч 6,81 1,15 1,174725

чел.-ч 0,88 1,25 0,165

145,06 26,32

11,50 285,55

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.11,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 11,59 287,83

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.11,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 6,35 157,77

44,26

13 ФССЦ-02.2.05.04-1787 м3 1,53 123,51 188,97

188,97

14 ФЕР46-03-011-03 100 м 0,247

1 385,56 95,23 24,83 2 364,56

2 622,96 153,87

чел.-ч 42 10,374

ЭМ

ЗТ

Объем=(Ф13.р1) * 2

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2
(80х100 мм)
Объем=24,7 / 100

ОТ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Уплотнение грунта: щебнем
Объем=(1,5/0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм
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1 008,52 249,10

95,23 2 364,56

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 98,09 2 435,50

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 56,19 1 395,09

403,38

15 ФЕР46-03-011-03 100 м 0,247

1 385,56 95,23 24,83 2 364,56

2 622,96 153,87

чел.-ч 42 10,374

1 008,52 249,10

95,23 2 364,56

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 98,09 2 435,50

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 56,19 1 395,09

403,38

16 ФЕР46-03-011-04 100 м 0,247

1 103,28 3 76,53 24,83 1 900,24

2 153,54 3 113,77

чел.-ч 11,25 3 8,33625

256,82 190,30

76,53 1 900,24

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 78,83 1 957,25

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 45,15 1 121,14

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100
см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 (80х200
мм)
Объем=24,7 / 100

до 160 см2 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2
(80х200 мм)
Объем=24,7 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
314,28

17 ФЕРр69-2-1 100
отверстий

1,5

1 45,72 68,58 24,83 1 702,84

чел.-ч 5,36 8,04

45,72 68,58

68,58 1 702,84

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 63,09 1 566,61

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 30,18 749,25

161,85

18 ФЕРр69-2-3 100
отверстий

1,5

1 53,82 80,73 24,83 2 004,53

чел.-ч 6,31 9,465

53,82 80,73

80,73 2 004,53

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 74,27 1 844,17

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 35,52 881,99

190,52

19 ФЕРр69-2-2 100
отверстий

1

1 45,04 2 90,08 24,83 2 236,69

чел.-ч 5,28 2 10,56

45,04 90,08

90,08 2 236,69

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 82,87 2 057,75

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 39,64 984,14

212,59

20 ФЕРр69-2-2 100
отверстий

0,5

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

Объем=50 / 100

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

Объем=100 / 100

до глубины до 310 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 10 мм
диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке
69-2-1 (до 30 мм)
Объем=(100+50) / 100

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

Объем=(100+50) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 45,04 3 67,56 24,83 1 677,51

чел.-ч 5,28 3 7,92

45,04 67,56

67,56 1 677,51

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 62,16 1 543,31

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 29,73 738,10

159,45

21 ФЕР06-03-004-01 т 0,4995

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 2 560,54 1,15 1 470,84 24,83 36 520,96

2 51,19 1,25 31,96

3 7,32 1,25 4,57 24,83 113,47

4 10 103,46 5 046,68

чел.-ч 289 1,15 166,008825

чел.-ч 0,59 1,25 0,3683813

12 715,19 6 549,48

1 475,41 36 634,43

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 1 354,43 33 630,41

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 727,38 18 060,77

8 631,29

22 ФССЦ-08.4.01.01-0022 т -0,4995 10 100,00 -5 044,95

-5 044,95

23 ФССЦ-08.4.03.03-0036 т 0,4995 7 792,12 3 892,16

3 892,16

24 ФЕР46-01-001-01 м3 17,2

1 179,16 3 081,55 24,83 76 514,89

2 49,87 857,76

3 7,17 123,32 24,83 3 062,04

Объем=1,4*10+1,6*2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали анкерные с резьбой из прямых или
гнутых круглых стержней
Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
25-28 мм
Всего по позиции

Усиление монолитными железобетонными
обоймами: фундаментов

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда
с заделкой длиной до 1 м
Объем=(3,46*100+3,07*50)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

до глубины свыше 400 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 502,62 8 645,06

чел.-ч 21,56 370,832

чел.-ч 0,58 9,976

731,65 12 584,37

3 204,87 79 576,93

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 3 301,02 81 964,24

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1 890,87 46 950,39

17 776,26

25 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 17,544 725,69 1,015 12 922,48

12 922,48

26 ФССЦ-08.4.03.03-0036 т 0,19968 7 792,12 1 555,93

1 555,93

27 ФССЦ-08.4.02.04-0001 т 0,5076 8 200,00 4 162,32

4 162,32

28 ФЕРр51-2-3 100 м3 0,084

1 2 751,21 231,10 24,83 5 738,21

2 0,66 0,06

3 0,12 0,01 24,83 0,25

чел.-ч 346,5 29,106

чел.-ч 0,01 0,00084

2 751,87 231,16

231,11 5 738,46

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.85.2

% 87 87 201,07 4 992,46

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.85.2

% 40 40 92,44 2 295,38

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом (ремонтно-строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом (ремонтно-строительные)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Фундамент Фм1 (2 шт)
Разработка и обратная засыпка грунта
вручную при подводке, смене или усилении
фундаментов, грунты: 1-2 группы, без
крепления
Объем=8,4 / 100

ОТ

Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
25-28 мм
Объем=52*3,84/1000

Всего по позиции

Каркасы металлические
Объем=(21,0*20+21,9*4)/1000

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В25 (М350)
Надбавка на водонепроницаемость бетона B25 F150 W6 МАТ=1,5% к расх.

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

М
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524,67

29 ФЕР11-01-001-02 100 м2 0,03

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 57,07 1,15 1,97 24,83 48,92

2 87,45 1,25 3,28

3 8,86 1,25 0,33 24,83 8,19

4 0,54 0,02

чел.-ч 6,81 1,15 0,234945

чел.-ч 0,88 1,25 0,033

145,06 5,27

2,30 57,11

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.11,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 2,32 57,57

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.11,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 1,27 31,55

8,86

30 ФССЦ-02.2.05.04-1787 м3 0,306 123,51 37,79

37,79

31 ФЕР08-01-007-01 100 м2 0,03

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 26,06 1,15 0,90 24,83 22,35

2 0,07 1,25 0,00

3 0,01 1,25 0,00 24,83

чел.-ч 3,19 1,15 0,110055

26,13 0,90

0,90 22,35

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 0,89 22,13НР Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Устройство прокладочной гидроизоляции
фундаментов рулонными материалами в один
слой насухо

Объем=1,5 / 100 * 2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=(Ф1.р1) * 2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(0,15/0,1) / 100 * 2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем
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Приказ № 774/пр от

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 0,53 13,11

2,32

32 ФССЦ-12.1.02.15-0041 м2 3,3 12,37 40,82

40,82

33 ФЕРр69-2-1 100
отверстий

0,16

1 45,72 7,32 24,83 181,76

чел.-ч 5,36 0,8576

45,72 7,32

7,32 181,76

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 6,73 167,22

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 3,22 79,97

17,27

34 ФЕРр69-2-3 100
отверстий

0,16

1 53,82 8,61 24,83 213,79

чел.-ч 6,31 1,0096

53,82 8,61

8,61 213,79

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 7,92 196,69

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 3,79 94,07

20,32

35 ФЕРр69-2-2 100
отверстий

0,16

1 45,04 3 21,62 24,83 536,82

чел.-ч 5,28 3 2,5344

45,04 21,62

21,62 536,82

до глубины свыше 400 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

Объем=8 / 100 * 2

Объем=8 / 100 * 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 10 мм
диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке
69-2-1 (до 30 мм)

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

Объем=8 / 100 * 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Материал рулонный гидроизоляционный изол,
резино-битумный, без полимерных добавок

Всего по позиции
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Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.103
% 92 92 19,89 493,87

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 9,51 236,20

51,02

36 ФЕР06-03-004-01 т 0,05568

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 2 560,54 1,15 163,96 24,83 4 071,13

2 51,19 1,25 3,56

3 7,32 1,25 0,51 24,83 12,66

4 10 103,46 562,56

чел.-ч 289 1,15 18,505248

чел.-ч 0,59 1,25 0,041064

12 715,19 730,08

164,47 4 083,79

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 150,98 3 748,92

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 81,08 2 013,31

962,14

37 ФССЦ-08.4.01.01-0022 т -0,05568 10 100,00 -562,37

-562,37

38 ФССЦ-08.4.03.03-0036 т 0,05568 7 792,12 433,87

433,87

39 ФЕР06-01-001-05 100 м3 0,02

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 5 408,02 1,15 124,38 24,83 3 088,36

2 2 828,36 1,25 70,71

3 431,06 1,25 10,78 24,83 267,67

4 4 148,05 82,96

чел.-ч 634 1,15 14,582

чел.-ч 32,12 1,25 0,803

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов
общего назначения под колонны объемом: до
3 м3
Объем=1 / 100 * 2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Детали анкерные с резьбой из прямых или
гнутых круглых стержней
Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
25-28 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда
с заделкой длиной до 1 м
Объем=((3,48*8)/1000) * 2
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12 384,43 278,05

135,16 3 356,03

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 124,08 3 080,84

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 66,63 1 654,52

468,76

40 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 2,03 725,69 1,015 1 495,25

1 495,25

41 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,05604 7 997,23 448,16

448,16

42 ФЕР46-04-001-04 м3 0,42

1 62,91 26,42 24,83 656,01

2 59,65 25,05

чел.-ч 7,1 2,982

122,56 51,47

26,42 656,01

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 24,04 596,97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 13,74 341,13

89,25

43 ФЕРр69-2-1 100
отверстий

0,28

1 45,72 12,80 24,83 317,82

чел.-ч 5,36 1,5008

45,72 12,80Итого по расценке

Всего по позиции

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

Объем=28 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: разборка отдельных конструктивных
элементов здания (сооружения), а также зданий
(сооружений) в целом

Всего по позиции

Устройство пилонов
Разборка: кирпичных стен (оконного проема)

ОТ

ЭМ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В25 (М350)
Надбавка на водонепроницаемость бетона B25 F150 W6 МАТ=1,5% к расх.

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
12 мм
Объем=((0,58*9+11,4*2)/1000) * 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
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12,80 317,82

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 11,78 292,39

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 5,63 139,84

30,21

44 ФЕРр69-2-2 100
отверстий

0,28

1 45,04 12,61 24,83 313,11

чел.-ч 5,28 1,4784

45,04 12,61

12,61 313,11

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 11,60 288,06

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 5,55 137,77

29,76

45 ФЕР06-03-004-01 т 0,01008

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 2 560,54 1,15 29,68 24,83 736,95

2 51,19 1,25 0,64

3 7,32 1,25 0,09 24,83 2,23

4 10 103,46 101,84

чел.-ч 289 1,15 3,350088

чел.-ч 0,59 1,25 0,007434

12 715,19 132,16

29,77 739,18

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 27,33 678,57

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 14,68 364,42

174,17

46 ФССЦ-08.4.01.01-0022 т -0,01008 10 100,00 -101,81

-101,81

47 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,01008 7 997,23 80,61Сталь арматурная, горячекатаная,
периодического профиля, класс А-III, диаметр
12 мм

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Детали анкерные с резьбой из прямых или
гнутых круглых стержней
Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(0,36*28)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда
с заделкой длиной до 1 м

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до
200 мм)
Объем=28 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
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80,61

48 ФЕРр53-20-1 100 м3 0,0091

1 4 717,94 42,93 24,83 1 065,95

2 3 369,60 30,66

3 526,50 4,79 24,83 118,94

4 12 485,94 113,62

чел.-ч 563 5,1233

чел.-ч 39 0,3549

20 573,48 187,21

47,72 1 184,89

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.87

% 92 92 43,90 1 090,10

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 24,81 616,14

255,92

49 ФССЦ-06.1.01.05-0035 1000 шт 0,35672 1 752,60 625,19

625,19

50 ФЕР46-03-009-01 100 шт 0,98

1 332,41 325,76 24,83 8 088,62

2 589,76 577,96

чел.-ч 36,21 35,4858

922,17 903,72

325,76 8 088,62

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 335,53 8 331,28

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 192,20 4 772,29

1 431,45

51 ФЕРр69-2-1 100
отверстий

0,64

1 45,72 29,26 24,83 726,53

чел.-ч 5,36 3,4304ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Всего по позиции

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

Объем=64 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и
сооружений: усиление и замена существующих
конструкций, возведение отдельных
конструктивных элементов

Кирпич керамический одинарный, марка 100,
размер 250х120х65 мм
Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:
до 130х130 мм
Объем=98 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Кладка отдельных участков из кирпича:
наружных простых стен (заделка проема)

Объем=0,91 / 100

ОТ
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45,72 29,26

29,26 726,53

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 26,92 668,41

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 12,87 319,67

69,05

52 ФЕРр69-2-2 100
отверстий

0,64

1 45,04 2 57,65 24,83 1 431,45

чел.-ч 5,28 2 6,7584

45,04 57,65

57,65 1 431,45

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 53,04 1 316,93

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 25,37 629,84

136,06

53 ФЕР06-03-004-01 т 0,0128

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 2 560,54 1,15 37,69 24,83 935,84

2 51,19 1,25 0,82

3 7,32 1,25 0,12 24,83 2,98

4 10 103,46 129,32

чел.-ч 289 1,15 4,25408

чел.-ч 0,59 1,25 0,00944

12 715,19 167,83

37,81 938,82

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 34,71 861,84

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 18,64 462,84

221,18

54 ФССЦ-08.4.01.01-0022 т -0,0128 10 100,00 -129,28

-129,28

Детали анкерные с резьбой из прямых или
гнутых круглых стержней
Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда
с заделкой длиной до 1 м
Объем=(0,2*64)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

Объем=64 / 100

до 300 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Страница 17



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
55 ФССЦ-08.4.03.02-0001 т 0,0128 7 418,82 94,96

94,96

56 ФЕР08-02-003-01 м3 1,25

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 70,12 1,15 100,80 24,83 2 502,86

2 39,58 1,25 61,84

3 6,25 1,25 9,77 24,83 242,59

4 88,41 110,51

чел.-ч 7,46 1,15 10,72375

чел.-ч 0,47 1,25 0,734375

198,11 273,15

110,57 2 745,45

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 109,46 2 718,00

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 64,85 1 610,21

447,46

57 ФССЦ-06.1.01.05-0035 1000 шт 0,505 1 752,60 885,06

885,06

58 ФССЦ-04.3.01.12-0005 м3 0,275 529,41 145,59

145,59

59 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0005

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 1 053,00 1,15 0,61 24,83 15,15

2 1 566,06 1,25 0,98

3 244,39 1,25 0,15 24,83 3,72

4 909,27 0,45

чел.-ч 135 1,15 0,077625

чел.-ч 18,12 1,25 0,011325

3 528,33 2,04

0,76 18,87

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки (монолитная
плита под ж/б ригель)
Объем=0,05 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, марка 100,
размер 250х120х65 мм
Всего по позиции

Раствор кладочный, цементно-известковый,
М100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая,
класс А-I, диаметр 6 мм
Всего по позиции

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных
армированных при высоте этажа до 4 м
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Приказ № 812/пр от

21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 0,70 17,32

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 0,37 9,30

3,11

60 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 0,051 592,76 30,23

30,23

61 ФЕР06-03-004-12 т 0,00208

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 102,78 1,15 0,25 24,83 6,21

2 30,45 1,25 0,08

3 4,35 1,25 0,01 24,83 0,25

4 285,60 0,59

чел.-ч 11,6 1,15 0,0277472

чел.-ч 0,35 1,25 0,00091

418,83 0,92

0,26 6,46

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 0,24 5,93

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 0,13 3,18

1,29

62 ФССЦ-08.4.02.01-0021 т 0,00208 7 200,00 14,98

14,98

63 ФЕРр58-20-2 100 м 0,29

1 539,27 156,39 24,83 3 883,16

2 8,32 2,41

3 2,59 0,75 24,83 18,62

4 96,05 27,85

чел.-ч 63,22 18,3338ЗТ

Объем=29 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Сетка арматурная сварная

Всего по позиции

Восстановление парапетов
Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,7 м

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В15 (М200)
Всего по позиции

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
Объем=(0,52*4)/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
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чел.-ч 0,2 0,058

643,64 186,65

157,14 3 901,78

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 141,43 3 511,60

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 72,28 1 794,82

400,36

64 ФССЦ-08.3.05.05-0052 м2 21 45,82 962,22

962,22

65 ФЕРр61-10-3 100 м2 0,38

1 1 496,29 568,59 24,83 14 118,09

2 1,21 0,46

4 1 140,25 433,30

чел.-ч 171,2 65,056

2 637,75 1 002,35

568,59 14 118,09

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 506,05 12 565,10

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 250,18 6 211,96

1 758,58

66 ФЕРр61-10-4 100 м2 0,38

1 281,25 2 213,75 24,83 5 307,41

2 0,61 2 0,46

4 569,70 2 432,97

чел.-ч 32,18 2 24,4568

851,56 647,18

213,75 5 307,41

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 190,24 4 723,59

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 94,05 2 335,26

931,47

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню
и бетону с земли и лесов: на каждые
следующие 10 мм толщины слоя добавлять к
расценке 61-10-3
Объем=38 / 100

до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

Объем=38 / 100

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм
Всего по позиции

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню
и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Страница 20



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
67 ФЕРр61-45-1 100 м2 0,31

1 189,54 58,76 24,83 1 459,01

2 3,94 1,22

3 0,70 0,22 24,83 5,46

4 482,97 149,72

чел.-ч 21,13 6,5503

чел.-ч 0,06 0,0186

676,45 209,70

58,98 1 464,47

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 52,49 1 303,38

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 25,95 644,37

288,14

68 ФССЦ-01.8.01.06-0005 м2 34,441 15,89 547,27

547,27

69 ФЕР12-01-004-04 100 м 0,36

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 325,89 1,15 134,92 24,83 3 350,06

2 74,10 1,25 33,35

3 11,33 1,25 5,10 24,83 126,63

4 462,96 166,67

чел.-ч 35,5 1,15 14,697

чел.-ч 0,86 1,25 0,387

862,95 334,94

140,02 3 476,69

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.12,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 137,36 3 410,63

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.12,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 67,84 1 684,46

540,14Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сетка стеклянная нетканая перекрестная
(прим.)
Всего по позиции

Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

Объем=36 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Наклеивание сетки штукатурной
стеклотканевой по готовому основанию

Объем=31 / 100

ОТ
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70 ФССЦ-12.1.02.03-0011 м2 21 24,62 517,02

517,02

71 ФССЦ-12.1.02.03-0002 м2 38 24,70 938,60

938,60

72 ФЕРр68-12-5 100 м3 0,012

1 400,46 4,81 24,83 119,43

2 1 148,79 13,79

3 144,86 1,74 24,83 43,20

чел.-ч 49,5 0,594

чел.-ч 10,73 0,12876

1 549,25 18,60

6,55 162,63

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 6,68 165,88

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 3,54 87,82

28,82

73 ФЕР08-01-002-01 м3 4,5

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 6,19 1,15 32,03 24,83 795,30

2 8,10 1,25 45,56

3 0,81 1,25 4,56 24,83 113,22

4 0,37 1,67

чел.-ч 0,78 1,15 4,0365

чел.-ч 0,07 1,25 0,39375ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты:
песчаного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Отмостка
Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных
Объем=1,2 / 100

ОТ

ЭМ

Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый ЭПП, для нижних слоев,
верхнего слоя кровли с защитным слоем и
гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не
выше-20 °C, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность не
менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C

Всего по позиции

Материал рулонный битумно-полимерный
кровельный и гидроизоляционный
наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя
кровли, основа полиэстер, гибкость не выше-
20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее
343 Н, теплостойкость не менее 90 °C

Всего по позиции
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14,66 79,26

36,59 908,52

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 36,22 899,43

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 21,46 532,85

136,94

74 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 4,95 55,26 273,54

273,54

75 ФЕР08-01-002-02 м3 11,5

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 6,75 1,15 89,27 24,83 2 216,57

2 8,29 1,25 119,17

3 0,81 1,25 11,64 24,83 289,02

4 0,37 4,26

чел.-ч 0,85 1,15 11,24125

чел.-ч 0,07 1,25 1,00625

15,41 212,70

100,91 2 505,59

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 99,90 2 480,53

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 59,18 1 469,53

371,78

76 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 13,225 114,13 1 509,37

1 509,37

77 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,67

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 590,51 1,15 454,99 24,83 11 297,40

2 73,02 1,25 61,15

3 8,70 1,25 7,29 24,83 181,01

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
Объем=67 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ
средний с крупностью зерен размером свыше
5 мм-до 5% по массе
Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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4 3 690,05 2 472,33

чел.-ч 69,8 1,15 53,7809

чел.-ч 0,65 1,25 0,544375

4 353,58 2 988,47

462,28 11 478,41

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 636/пр от 02.09.2021),

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 147 0,9 132,3 611,60 15 185,94

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 317/пр от 22.04.2022),

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 134 0,85 113,9 526,54 13 073,91

4 126,61

78 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -3,953 592,76 -2 343,18

-2 343,18

79 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,0402 519,80 -20,90

-20,90

80 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Прил.27.3 п.3.8а

м3 3,39958 592,76 2 015,14

2 015,14

81 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Прил.27.3 п.3.8б

м3 0,013266 519,80 6,90

6,90

82 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 67 22,36 1 498,12

1 498,12

83 ФЕР27-07-001-01 100 м2 0,56

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 133,78 1,15 86,15 24,83 2 139,10

2 57,32 1,25 40,12

3 0,80 1,25 0,56 24,83 13,90

4 131,40 73,58

чел.-ч 14,4 1,15 9,2736

М

ЗТ

Объем=(4,2/0,075) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=Ф16.р3*0,33

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3
Всего по позиции

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В15 (М200)
Объем=Ф16.р2*0,86

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс
В15 (М200)
Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М
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чел.-ч 0,07 1,25 0,049

322,50 199,85

86,71 2 153,00

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 88,18 2 189,60

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 56,75 1 409,14

344,78

84 ФЕР27-07-001-02 100 м2 0,56

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.58б

1 21,55 10,35 124,90 24,83 3 101,27

2 8,40 11,25 52,92

чел.-ч 2,32 10,35 13,44672

29,95 177,82

124,90 3 101,27

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.21.1,

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 п.25

% 113 0,9 101,7 127,02 3 153,99

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.21.1,

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

% 77 0,85 65,45 81,75 2 029,78

386,59

85 ФССЦ-04.2.03.01-0003 т 10,0968 595,46 6 012,24

6 012,24

79 986,14 858 967,12

12 875,40 319 696,19

2 788,49 29 195,49

205,05 5 091,38

64 322,25 510 075,44

100 144,79 1 359 506,05     Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Смеси асфальтобетонные щебеночно-
мастичные ЩМА-20
Объем=Ф17.р1+Ф18.р1

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

до средней толщ. 7,5 см ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЭМ

ЗТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=(4,2/0,075) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 875,40 319 696,19

(68), ФЕР, 3 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
26.09.2022г. №49208-ИФ/09

прил.2

2 788,49 10,47 29 195,49

205,05 5 091,38

(68), ФЕР, 3 кв 2022 (СМР),
Письмо Минстроя России от
26.09.2022г. №49208-ИФ/09

прил.2

64 322,25 7,93 510 075,44

12 877,80 319 755,57

7 280,85 180 783,36

13 080,45 324 787,57

12 877,80 319 755,57

7 280,85 180 783,36

2 002,90 27 190,12

102 147,69 1 386 696,17

20 429,54 277 339,23

122 577,23 1 664 035,40

Составил:

Проверил:

Сметчик                              Чигрина А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГИП                                      Варакин В.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты 2%

     Итого с непредвиденными

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

6829156018-20221130-1434
(регистрационный номер выписки) 

30.11.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "ПО-СНИП"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1206800005169
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 20.01.2022 является членом СРО Ассоциация организаций в области архитектурно-
строительного проектирования «Мастер-Проект» (СРО-П-202-09082018)



1 Сведения о члене
саморегулируемой организации:
идентификационный номер
налогоплательщика, полное и
сокращенное наименование
юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя, место
фактического осуществления
деятельности, единый
регистрационный номер члена
саморегулируемой организациии
дата его регистрации в реестре

6829156018, Общество с ограниченной
ответственностью "ПО-СНИП", ООО "ПО-
СНИП", 392032, РОССИЯ, Тамбовская
область, г. Тамбов, Никифоровская, 40, кв. 62,
П-202-006829156018-0506, 20.01.2022

2 Дата и номер решения о приеме
в члены саморегулируемой
организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

3 от 18.01.2022г., 
20.01.2022

3 Дата и номер решения об
исключении из членов
саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять
подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов, объектов
использования атомной
энергии);

Да, 20.01.2022

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);

Нет



в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договору
подряда на подготовку
проектной документации, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
возмещения вреда

Первый уровень ответственности (не
превышает двадцать пять миллионов рублей)

6 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации
объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член
саморегулируемой организации
имеет право осуществлять
подготовку проектной
документации по договорам
подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров,
в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств
Дата уплаты дополнительного
взноса

Нет



8 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на подготовку
проектной документации,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взносв
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

Нет

9 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации по
договорам подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров

10 Фактический совокупный
размер обязательств по
договорам подряда на
подготовку проектной
документации, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров
на дату выдачи выписки (руб.)

Нет

Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский
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